



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

EB 3972/10

8 février 2010
Original: anglais

F

Comité exécutif /
Conseil international du Café
1 – 4 mars 2010
Guatemala, Guatemala

Projets de mise en valeur du café

Rapport de situation

Contexte

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets soumis ou qu'il est envisagé de soumettre au Fonds commun pour les produits de base (FCPB). Au 5 février 2010, 32 projets représentant un total de quelque 93 millions de dollars EU avaient été approuvés et financés principalement par le FCPB (50 millions de dollars EU), le solde étant fourni sous forme de cofinancement par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie par les pays bénéficiaires. Les principaux détails de chaque projet sont donnés dans le tableau ci-après constitué de cinq sections : Section I – Propositions de projets en cours d'examen par le Comité virtuel de présélection (CVP) de l'OIC ; Section II – Propositions de projets en cours d'examen par le FCPB ; Section III – Propositions de projets nécessitant une reformulation/d'autres sources de financement ; Section IV – Projets approuvés par le FCPB – en cours/à lancer et Section V – Projets terminés.

2. Les propositions de projets nouvelles ou révisées devant être soumises à l'évaluation technique du CVP devront parvenir à l'Organisation avant les délais de soumission des projets en 2009/2010 indiqués à l'Annexe I, et les propositions de projets devant être soumises au FCPB devront parvenir à l'Organisation avant le 16 avril ou le 16 octobre de chaque année. L'annexe II contient la liste des acronymes employés dans le présent document.

3. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site web de l'OIC : www.ico.org pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.

Mesure à prendre

Le Comité exécutif et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

RÉSUMÉ DES PROJETS

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|---|--|--|--|--|---|--|
| SECTION I : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE CVP DE L'OIC (PAS ENCORE APPROUVÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF OU LE CONSEIL) | | | | | | |
| 1.1 DS | Développement de petites plantations de café (Note conceptuelle) | Lieu : Malawi AEP : à déterminer Durée : à déterminer | 1. 2. 3. 4. | Proposition : WP-Board 1060/10 Observations du CVP : EB-3973/10 | Cette proposition vise à fournir aux petits exploitants du centre du Malawi du café en tant que culture commerciale de remplacement du tabac. | CVP OIC – février 2010 : La note conceptuelle a été examinée pour la première fois par le CVP aux fins de recommandations techniques dans l'objectif d'élaborer une proposition complète. Le CVP a recommandé de réviser la note conceptuelle en fonction de ses observations techniques. |
| 1.2 DS | Promotion de la commercialisation et de la consommation intérieures du café en République Centrafricaine | Lieu : République Centrafricaine AEP : OIAC Durée : à déterminer | 1. 5 500 000 2. 3. 4. | Proposition : WP-Board 1061/10 Observations du CVP : EB-3973/10 | La proposition de projet vise à revaloriser le secteur du café, développer le commerce du café (y compris les exportations) et, partant, améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs de République Centrafricaine et de leurs familles. | CVP OIC – février 2010 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP était partagé entre recommander de réviser la proposition ou de la rejeter. |
| 1.3 LV | Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet en Ouganda et en Tanzanie | Lieu : Ouganda et Tanzanie AEP : IAO/MAE Durée : 2 ans | 1. 1 859 000 2. 1 759 000 3. 100 000 4. 0 | Proposition : WP-Board 1059/09 et Rev.1 Observations du CVP : EB-3965/09 EB-3973/10 Voir également le projet 3.2: [CFC/ICO/39] | Ce projet vise à valoriser le Robusta en Ouganda et en Tanzanie, à promouvoir les régions caféicoles et leur héritage culturel. | CVP OIC – août 2009 et février 2010 : C'est la deuxième fois que cette proposition est examinée par le CVP. Le Comité était partagé entre recommander d'approuver la proposition ou de la réviser. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 1.4 LV | Caractérisation, meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de <i>Coffea</i> | Lieu : A l'échelle mondiale AEP : Cenicafé de la FEDECAFE et Cornell University Durée : 5 ans | 1. 3 000 000 2. 3 000 000 3. 0 4. 0 | Proposition : WP-Board 1054/08 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3965/09 Voir également le projet 3.2 [CFC/ICO/23] | Ce projet vise à faciliter la caractérisation de la diversité génétique, sa préservation et son utilisation pour <i>Coffea</i> et à assurer la durabilité à long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la diversité du pool génétique et des banques de gènes. | CVP OIC – août 2008 et août 2009 CE OIC septembre 2008 : Le Comité a recommandé de réviser le projet et de mobiliser une autre source de financement car, dans sa forme actuelle, la proposition pourrait ne pas convenir à un financement par le FCPB. Une proposition révisée a été examinée par le CE en septembre 2009, toutefois, ce dernier a noté que les auteurs avaient demandé que la proposition révisée soit retirée de l'ordre du jour afin qu'une proposition plus complète puisse être élaborée. Suivi : La proposition révisée sera soumise au CVP pour examen lorsque Cenicafé l'aura transmise. |

SECTION II : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE FCPB

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 2.1 LV | Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité [anciennement : Amélioration de l'efficacité de l'emploi des ressources de la production et de la transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants] | Lieu : Viet Nam AEP : Département des cultures agricoles, Ministère de l'agriculture et du développement rural Durée : 3 ans | 1. 1 345 184 2. 788 169 3. 455 900 <i>Bill and Melinda Gates Foundation,</i> <i>Hanns R. Neumann Stiftung,</i> <i>Douwe Egberts</i> 4. 101 115 | Proposition : WP-Board 1049/08 Rev.1 Observations du CVP : EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09 | Le but principal du projet est d'améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs vietnamiens et de contribuer au programme national de développement de la production durable de café en améliorant l'efficacité des exploitations agricoles, la gestion systématique de la qualité et en réduisant l'impact négatif sur l'environnement des pratiques culturelles. | CVP OIC – mars, août 2008 et août 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition, notant que d'autres sources de financement pourraient être nécessaires car le Viet Nam n'est pas membre du FCPB. Suivi : La Gouvernement vietnamien examine la possibilité d'adhérer au FCPB afin de pouvoir bénéficier de son financement. |
|---------------|---|--|--|--|---|---|

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 2.2 DS | Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café : perspective mondiale | Lieu : Ethiopie, Ouganda et autres pays à identifier AEP : OIAC, Bioversity International Durée : 1 an | 1. 472 563 2. 472 563 3. 0 4. 0 | Proposition : WP-Board 1058/09 Observations du CVP : EB-3965/09 | Le but de ce projet est de parvenir à un consensus sur une vision réaliste de la conservation des ressources génétiques du café et de leur utilisation pour le développement durable de l'industrie caféière mondiale, et d'améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs des pays producteurs de café. | CVP OIC – août 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a approuvé la proposition, notant que des procédures seraient mises en place pour que tous les pays africains puissent avoir accès aux ressources et aux centres d'excellence, et que le Secrétariat examinerait si elle devait être soumise au FEM ou au FCPB. Suivi : La proposition sera soumise au FCPB pour examen par son CEP en avril 2010. |
| 2.3 DS | Régénération qualitative et quantitative du café pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs frappés et déplacés par la guerre, les réinstaller dans leurs régions d'origine et protéger leur environnement biophysique en République démocratique du Congo | Lieu : Congo (République démocratique.) AEP : Office national du café Durée : 3 ans | 1. 3 801 277 2. 2 318 779 3. 380 128 4. 1 064 358 | Proposition : WP-Board 1055/08 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3960/09 | Le but de ce projet est de régénérer le secteur caféier en créant des centres de propagation et de distribution, en mettant en place des équipes de vulgarisation et de soutien et en mettant à la disposition des caféiculteurs des boutures à haut rendement, les intrants essentiels et des directives appropriées. | CVP OIC – août 2008 et février 2009 CIC OIC – mars 2009 : le Conseil a approuvé la proposition pour soumission au FCPB. Suivi : La proposition a été soumise au CEP FCPB en décembre 2009. Il a été décidé qu'elle serait examinée lorsque la RD du Congo aura complété les procédures d'adhésion au FCPB. |
| 2.4 DS | Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale : Intensification de l'utilisation de méthodes de transformation améliorées en Ethiopie et au Rwanda | Lieu : Burundi, Congo (République démocratique), Ethiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC Durée : 5 ans | 1. 8 013 240 2. 3 240 210 3. 4 421 780 4. 351 250 <i>Fondation Rabobank et banque locale</i> | Proposition : WP-Board 1053/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 5.17 [CFC/ICO/22] | Cette proposition de projet vise à améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocieront sur le marché à des prix préférentiels qui se traduiront par une augmentation du revenu du foyer. | CVP OIC – août 2008 et février 2009 CIC OIC – mars 2009 : Le Conseil a approuvé la proposition pour soumission au FCPB. Suivi : En janvier 2010, le CC FCPB a recommandé que la proposition soit approuvée par le CE FCPB en avril 2010. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 2.5 LV | Amélioration de la sécurité économique des petits caféiculteurs du Malawi et de Tanzanie au moyen de la diversification dans les produits de base durables CFC/ICO/47 | Lieu : Malawi et Tanzanie AEP : à déterminer Durée : 4 ans | 1. 3 000 000 2. 2 183 225 3. 650 000 4. 166 275 (à confirmer) | Proposition : WP-Board 1056/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 4.5 et 4.6 : [CFC/ICO/32] [CFC/ICO/31] | Le but de ce projet est de contribuer à l'identification et à l'adoption de plusieurs stratégies et mesures de diversification dans le secteur des petits caféiculteurs de l'Afrique orientale. L'impact escompté de ce projet sera une augmentation des revenus et un renforcement de la sécurité alimentaire des petits caféiculteurs. En outre, les fluctuations des revenus annuels devraient être réduites. | CVP OIC – août 2008 CIC OIC – septembre 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition en septembre 2008. Suivi : Le FCPB a nommé un consultant chargé de préparer la proposition complète qui sera examinée par le CC FCPB en juillet 2010. |
| 2.6 LV | Projet Trifinio de caféiculture durable | Lieu : El Salvador, Guatemala et Honduras AEP : Commission trinationale du Plan Trifinio Durée : 3 ans | 1. 2 728 940 2. 1 835 600 3. 893 340 4. 0 | Proposition : WP-Board 1047/08 Observations du CVP : EB-3946/08 | Le but principal du projet est d'intensifier le développement social et économique de la région Trifinio au moyen d'une caféiculture durable, en développant la production et la commercialisation de café de qualité selon des critères écologiques, d'équité sociale et de viabilité économique. | CVP OIC – mars 2008 CIC OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a décidé qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB dans la mesure où El Salvador n'est pas membre du FCPB. Les auteurs ont été informés de cette décision. |
| 2.7 DS | Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes de marchés en Afrique de l'Ouest | Lieu : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria AEP : Côte d'Ivoire (ARCC/FRC), Cameroun (ONCC), Nigeria (Ministère fédéral du commerce et de l'industrie) Durée : 6 mois | 1. 106 000 2. 93 500 3. 0 4. 12 500 | Proposition : WP-Board 1050/08 Observations du CVP : EB-3946/08 Voir également le projet 5.9 [CFC/ICO/24FT] | Évaluer le potentiel et la viabilité de la création d'une bourse locale et régionale du café et autres produits de base en Afrique de l'Ouest. | CVP OIC – mars 2008 CIC OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a suggéré, dans un objectif stratégique, que les auteurs étudient tous les documents établis par le FCPB sur ce sujet et tiennent compte de l'expérience de chaque pays participant. Les auteurs ont été informés de cette décision. Une réunion technique avec les pays participants sera organisée pendant la session du Conseil de mars 2010. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|---|---|--|--|--|---|--|
| 3.3 LV | Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale CFC/ICO/28 | Lieu : Cuba et Venezuela AEP : IAO/MAE [P] Durée : 3 ans | 1. 7 858 292 2. 3 789 985 3. 4 068 308 4. 0 | Proposition : WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Observations du CVP : EB-3931/07 | L'objectif du projet est de permettre l'amélioration et la diversification de la production de café des petits exploitants afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une plus grande sécurité alimentaire dans les pays concernés. | CIC OIC – septembre 2002 CC FCPB janvier et juillet 2003 : Oxfam a décliné l'invitation à poursuivre le développement du projet. Cuba et le Venezuela ont renouvelé leur désir de participer à la reformulation du projet. L'IAO/MAE, en collaboration avec l'UCODEP, a révisé la proposition pour y inclure les activités du projet "Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine" (document WP-Board 1028/07), approuvé par le Conseil en mai 2007. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a suggéré de la réviser de nouveau pour tenir compte des priorités des pays concernés en matière de café. |
| SECTION IV : PROJETS APPROUVÉS PAR LE FCPB – EN COURS/À LANCER | | | | | | |
| 4.1 DS | Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe CFC/ICO/21FA | Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda Tanzanie et Zimbabwe AEP : à déterminer Durée : 3 ans | 1. 2 529 142 2. 1 829 142 3. 0 4. 700 000 | Proposition : WP-Board 884/00 EB-3765/00 Voir également le projet 5.8 [CFC/ICO/21FT] | Le projet assurera un régime approprié et durable de gestion des risques de prix afin de réduire l'exposition des caféiculteurs aux fluctuations mondiales des cours, ce qui devrait accroître les revenus provenant de la culture du café. | CIC OIC : septembre 2000 CC FCPB : janvier 2001 / CE FCPB : avril 2001 Suivi : La Banque mondiale ne souhaitant plus jouer le rôle d'AEP, l'OIC a demandé au FCPB de transférer le budget du projet au bénéfice de l'élément gestion des risques du projet "Financement à court et à moyen termes pour les petits caféiculteurs au Kenya" (voir 4.4). Le FCPB a demandé une nouvelle proposition de projet dans le prolongement du projet 4. En conséquence, l'OIC a suggéré de restructurer le projet pour tenir compte de l'évolution de l'industrie caféière dans les pays participants. Le Gouvernement kényan a demandé à gérer les activités du projet dans la région, comme suit : le <i>Kenya Coffee Development Fund</i> serait l'institution pilote, un conseiller technique en chef étant nommé par le FCPB et l'OIC. La proposition du Kenya est examinée par le FCPB et le Secrétariat de l'OIC. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 4.2 LV | Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua CFC/ICO/11 | Lieu : Honduras et Nicaragua AEP : PROMECAFE [C] Durée : 4 ans (04/06 – 04/10) prorogation approuvée jusqu'à décembre 2010 | 1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 4. 2 112 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i> | Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II) ICC-101-2 (Annexe I) ICC-102-3 (Annexe I) ICC-103-8 (Annexe I) ICC-104-4 (Annexe I) | Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau. | CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2006 au Honduras et au Nicaragua. Un rapport de situation couvrant la période juillet- décembre 2009 sera distribué au Conseil en mars 2010. Une visite de supervision du projet au Nicaragua et au Honduras sera effectuée en 2010. La demande de prorogation de 8 mois sans incidences financières (Gouvernement nicaraguayen) a été approuvée par le FCPB. |
| 4.3 LV/DS | Régénération des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola CFC/ICO/15 | Lieu : Angola AEP : INCA et CTA [C] Durée : 3 ans (05/06 – 05/09) (une prorogation de 2 ans a été approuvée) – jusqu'à 05/11) | 1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 4. 800 000 <i>Gouvernement angolais</i> | Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III) ICC-101-2 (Annexe II) ICC-102-3 (Annexe II) ICC-103-8 (Annexe II) ICC-104-4 (Annexe II) | Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café. | CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Suivi : Le projet a été prorogé de 2 ans sur la recommandation du rapport intermédiaire qui a été effectuée en janvier 2009. A l'issue d'une mission de supervision en décembre 2009, un nouveau projet de contrat avec CABI a été préparé et sera bientôt signé. Les activités du projet se poursuivent. Le Gouvernement prévoit de transposer le projet dans la région d'Uige qui a également été touchée par la guerre. Un suivi étroit étant nécessaire, des représentants du FCPB et de l'OIC devraient effectuer une autre mission en juin/juillet 2010. |
| 4.4 DS | Financement à court et à moyen termes des petits caféiculteurs au Kenya CFC/ICO/20 | Lieu : Kenya AEP : UNOPS [C] Durée : 5 ans Phase III : (10/05 – 04/08) (prorogée de 18 mois jusqu'à 10/09) | 1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 4. 600 000 <i>Gouvernement kenyan</i> | Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX) ICC-101-2 (Annexe III) ICC-102-3 (Annexe III) ICC-103-8 (Annexe III) ICC-104-4 (Annexe III) Voir également le projet 5.5 [CFC/ICO/20FT] | Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats. | CIC OIC: mai 2000 CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées. La phase III comprenant la fourniture d'un prêt pour les intrants et l'élaboration d'un plan de garantie du crédit est également terminée. L'équipe du projet a fait des exposés devant le Conseil en septembre 2009 et l'Assemblée générale de l'OIAC en novembre 2009 à Accra. Une proposition de vulgarisation en Ouganda, Tanzanie et RD du Congo, et de transposition du projet a été préparée. L'équipe de projet a été invitée à la passer en revue avant que l'OIC l'envoie au FCPB pour examen. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| 4.5 LV | Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique) CFC/ICO/32 | Lieu : Mexique AEP : Fundación de la Universidad Veracruzana A.C. [C] Durée : 2 ans (03/06 – 03/08 – une prorogation a été approuvée jusqu'à mars 2010) | 1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313 | Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV) ICC-101-2 (Annexe IV) ICC-102-3 (Annexe IV) ICC-103-8 (Annexe IV) ICC-104-4 (Annexe IV) | Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux. | CIC OIC : mai 2004 CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 Suivi : En août 2008, le FCPB a approuvé la demande de l'AEP de proroger le projet sans incidences financières pour le Fonds. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2010 et l'atelier final se tiendra en mars 2010 à Guatemala, pendant les réunions de l'OIC. |
| 4.6 LV | Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur CFC/ICO/31 | Lieu : Équateur AEP : COFENAC [C] Durée : 4 ans (09/07 – 09/11) | 1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 COFENAC & USAID 4. 1 222 830 | Proposition: WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe VI) ICC-101-2 (Annexe V) ICC-102-3 (Annexe V) ICC-103-8 (Annexe V) ICC-104-4 (Annexe V) | Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras. | CIC OIC : septembre 2004 CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 Suivi : Le projet sera lancé à Manta (Équateur) en septembre 2007. L'AEP a fait un exposé devant le Conseil en septembre 2009. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2010. Une visite de supervision du projet sera effectuée au cours du deuxième semestre de 2010. Le premier atelier de vulgarisation pour Cuba, le Honduras et le Guatemala se tiendra en mars 2010 à Guatemala, pendant les réunions de l'OIC. |
| 4.7 LV | Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains CFC/ICO/39 | Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C] Durée : 2 ans (09/07 – 09/09 prorogation approuvée jusqu'à mars 2010) | 1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 Gouvernement italien 4. 0 | Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe V) ICC-101-2 (Annexe VI) ICC-102-3 (Annexe VI) ICC-103-8 (Annexe VI) ICC-104-4 (Annexe VI) | Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme. | CVP OIC : août et novembre 2005 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : Une visite de supervision du projet a été effectuée en février 2009. En mars 2009, le FCPB a approuvé la demande de l'AEP de prorogation du projet jusqu'en décembre 2009, sans incidences financières pour le Fonds. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2010 et l'atelier final se tiendra en mars 2010 à Guatemala, pendant les réunions de l'OIC. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 4.8 DS | Exploitation du potentiel du café Robusta gourmet au Gabon et au Togo CFC/ICO/42 | Lieu : Gabon, Togo AEP : CABI [C] Durée : 2 ans (11/08 – 11/10) | 1. 2 468 944 2. 1 842 488 3. 0 4. 626 456 | Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33) Rapport de situation ICC-101-2 (Annexe VII) ICC-102-3 (Annexe VII) ICC-103-8 (Annexe VII) ICC-104-4 (Annexe VII) | L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés. | CVP OIC : avril 2005 CIC OIC : mai 2005 FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : À la suite du retrait du CIRAD en tant qu'AEP, CABI a été nommée à ce poste. Les activités ont commencé après le lancement du projet au Gabon en novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Les activités du projet sont mises en œuvre dans les deux pays. Un atelier régional sur le budget et la planification a été organisé à Accra pendant l'Assemblée générale de l'OIC en novembre 2009 pour examiner les progrès et préparer le budget et les activités pour 2010. Une session de dégustation a également été organisée pour les pays participants et d'autres pays africains. Une mission d'évaluation intermédiaire sera effectuée dans les deux pays en avril 2010. |
| 4.9 DS/LV | Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains CFC/ICO/40 | Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe AEP : CABI [C] Durée : 5 ans (04/08 – 03/13) | 1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593 | Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board</i> <i>of India</i>) Rapport de situation ICC-101-2 (Annexe VIII) ICC-102-3 (Annexe VIII) ICC-103-8 (Annexe VIII) ICC-104-4 (Annexe VIII) | Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose). | CVP OIC : août et novembre 2005 / avril 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2008. Les activités ont commencé dans tous les pays participants et des informations scientifiques sont échangées entre l'Inde et les pays africains. Un atelier sur le budget et la planification a été organisé au Kenya en novembre 2009 pour passer en revue les progrès et planifier les activités pour 2010. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 4.10 DS | Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture CFC/ICO/30 | Lieu : Burundi, Côte d'Ivoire AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Durée : 4 ans (03/08 – 02/12) | 1. 3 006 570 2. 2 692 725 3. 0 4. 313 845 | Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Rapport de situation ICC-101-2 (Annexe IX) ICC-102-3 (Annexe IX) ICC-103-8 (Annexe IX) ICC-104-4 (Annexe IX) | Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café. | CIC OIC : mai 2003 FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Les documents juridiques ont été signés en janvier 2008 et le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. La mise en œuvre du projet a commencé et une mission de supervision a été effectuée en mai/juin 2009 qui a déclaré que les conditions étaient réunies pour la deuxième phase du projet, à savoir les prêts aux exploitants. Le FCPB a débloqué le crédit renouvelable et les prêts ont commencé au Burundi ; la Côte d'Ivoire commencera à fournir les prêts en février. Une évaluation intermédiaire sera effectuée en juin 2010 pour évaluer la fourniture des prêts aux exploitants et les activités de diversification des cultures. Une équipe de consultants élabore un plan informatique de garantie du crédit. |
| 4.11 DS | Renforcer la compétitivité du café africain par l'analyse de la chaîne de valeur CFC/ICO/43FT | Lieu : Pays membres de l'OIAC AEP : OIAC Durée : 1 an (04/09 – 03/10) | 1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500 | Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Rapport de situation: ICC-104-4 (Annexe X) | Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café. | CVP OIC : août 2007 CIC OIC : septembre 2007 CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 Suivi : Un accord de mise en œuvre du projet selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un consultant a entamé l'étude et devait présenter un rapport pendant l'assemblée générale de l'OIAC en novembre 2009 mais en a été empêché par le retard dans la mise en œuvre des activités dans plusieurs pays. Les pays participants ont débloqué leurs contributions de contrepartie à l'appui des activités du projet. La CEDEAO a également débloqué le financement pour plusieurs pays participants. Des ateliers nationaux dans chaque pays seront organisés pour examiner le rapport avant de préparer un rapport final sur tous les pays participants. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4.12 DS | Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale CFC/ICO/31FT | Lieu : Burundi, Congo (RD), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : EAFA Durée : 5 ans (02/10 – 01/15) | 1. 2 868 762 2. 2 868 762 3. 0 4. 0 | Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07 Voir également le projet 5.13 [CFC/ICO/29FT] | Cette proposition est le résultat d'une étude sur la "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" financée par le FCPB en 2005 (voir 5.13). Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs. | CIC OIC : mai 2007 CC FCPB : janvier 2009, CE FCPB : avril 2009 Suivi : Le CE FCPB a approuvé la proposition en avril 2009. L'Union européenne a approuvé son cofinancement en juillet 2009 et les documents juridiques du projet ont été signés. L'atelier de lancement s'est tenu le 12 février 2010 pendant la conférence de l'EAFA à Mombasa (Kenya). |
| 4.13 LV | Programme de compétitivité des entreprises du café au Guatemala et en Jamaïque CFC/ICO/46 | Lieu : Guatemala et Jamaïque AEP : Anacafé [P] et CIB [P] Durée : 3 ans | 1. 4 750 000 2. 2 500 000 3. 1 000 000 4. 1 250 000 <i>Oikocredit</i> | Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07 | Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions. | CIC OIC : mai 2007 CC FCPB : janvier 2008, janvier et juillet 2009 CE FCPB : octobre 2009 Suivi : Le CC FCPB a approuvé la proposition en octobre 2009. L'Accord de projet sera signé par le FCPB, l'OIC et l'AEP à Guatemala, pendant les réunions de l'OIC de mars 2010. |
| SECTION V : PROJETS TERMINÉS | | | | | | |
| 5.1 JS | Exploitation du potentiel du café gourmet CFC/ICO/01 | Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda, Papouasie- Nouvelle-Guinée AEP : CCI Terminé : 2000 | 1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000 | Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies) | Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> . | CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> . |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| 5.2 DS | Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café CFC/ICO/04FA | Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar, Togo AEP : Banque mondiale Terminé : 2000 | 1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200 | Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3 | Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café. | CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997 Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café. |
| 5.3 DS | Étude sur la transformation du café - Rwanda CFC/ICO/22FT | Lieu : Rwanda AEP : Consultants Terminé : 2000 | 1. 68 000 2. 68 000 3. 0 4. 0 | Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7 | Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés. | CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999 Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001). |
| 5.4 DS | Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe CFC/ICO/05FT | Lieu : Europe AEP : APROMA Terminé : 2001 | 1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0 | Document technique No. 4 du FCPB | Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale. | CE FCPB : 1998 Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001). |
| 5.5 DS | Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique CFC/ICO/20FT | Lieu : Kenya Terminé : 2001 | 1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0 | Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC. | Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur. | CIC OIC : mai 2000 CE FCPB : octobre 2000 Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 5.6 JS | Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur CFC/ICO/25FT | Lieu : Équateur AEP : FAO Terminé : 2001 | 1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000 | Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1 | Programme de prévention de la formation de moisissures fongiques nuisant à la qualité du café en Équateur. | CE FCPB : octobre 2001 Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (référence CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur. La COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)." |
| 5.7 JS | Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café CFC/ICO/02 | Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique AEP : CABI Terminé : 2002 | 1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 <i>CIRAD : 400 000</i> <i>ODA : 250 000</i> <i>USDA : 200 000</i> 4. 1 649 000 | Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel (cédérom) ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) et ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact) | Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuit le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégré de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation. | CIC OIC : mai 1996 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Une réunion finale s'est tenue en mai 2002. Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par PROMECAFE a été approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.6). En mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une évaluation d'impact de ce projet terminé en 2002. Les consultants ont été nommés en avril 2009 et un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact sera distribué au Conseil en mars 2010. Le rapport complet est disponible dans la section Projets du site web de l'OIC. |
| 5.8 DS | Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale CFC/ICO/21FT | Lieu : Afrique orientale AEP : <i>Vrije</i> <i>Universiteit</i> Terminé : 2002 | 1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0 | Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC. | Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe. | CE FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA). |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| 5.9 DS | Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA CFC/ICO/24FT | Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : Consultant Terminé : 2003 | 1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0 | Proposition : WP-Board 896/01 Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC. | Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés. | CC FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA). Une étude similaire est en cours d'élaboration pour l'Afrique de l'Ouest (voir 2.5). |
| 5.10 JS | Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale CFC/ICO/26FT | Lieu : Guatemala AEP : Anacafé Terminé : 2003 | 1. 40 000 2. 40 000 3. 0 4. 0 | | Atelier régional sur la crise du café. | CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 L'atelier a eu lieu en septembre 2003. |
| 5.11 LV | Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/exportateurs de café CFC/ICO/16 | Lieu : Mexique et Nicaragua AEP : Twin Ltd./Twin Trading Ltd. Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois) Terminé : 2005 | 1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Tridos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637 | Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide) | Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés. | CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. La version finale du Guide sera distribuée au Conseil en 2010. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 5.12 JS | Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures CFC/ICO/06 | Lieu : À l'échelle mondiale AEP : FAO Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois) Terminé : 2005 | 1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500 | Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4 Code d'usages : ED-2074/09 : OTA | Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation. | CIC OIC : février 1997 (schéma) CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur céderom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut également être téléchargé à partir du site web www.coffee-ota.org . Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO. Le Codex a finalisé le Code d'usages en juillet 2009, qui a été distribué aux Membres en septembre 2009. |
| 5.13 DS | Mise en valeur du café durable en Afrique orientale CFC/ICO/29FT | Lieu : Afrique orientale AEP : EAFCA Consultant Durée : 6 mois Terminé : 2005 | 1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0 | Proposition : WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique) | Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café. | CIC OIC : janvier 2003 CC/DG FCPB : juillet 2003 Le rapport final du projet "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" a été distribué en mai 2006. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 5.14 DS | Analyse comparative des régions de caféiculture du monde CFC/ICO/10FT | Lieu : Colombie, Éthiopie, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase) Terminé : 1° phase : 2004 2° phase : 2006 | 1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0 | Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet) | Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie. | CIC OIC : mai 2003 CC/DG FCPB : juillet 2003 CE FCPB : octobre 2003 Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu le 24 mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le texte des exposés est affiché sur le site web de l'OIC. Le rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2006. Ce projet a généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café ; cet outil a été utilisé par l'IIDD pour élaborer le projet COSA. |
| 5.15 DS/ LV | Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe) CFC/ICO/18 | Lieu : Inde, Malawi, Zimbabwe AEP : CABI Bioscience Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois) Terminé : 2007 | 1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 <i>DFID : 76 170</i> <i>Autres : 46 574</i> 4. 718 718 | Proposition : WP-Board 878/00 EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2 Rapport final : ICC-100-2 (Résumé) Rapport complet et cédérom (bibliothèque de l'OIC) | Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques. | CIC OIC : septembre 2000 (officiellement) CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007 et un résumé du rapport final a été distribué en mai 2008. Le rapport final a été distribué par le Directeur exécutif aux pays participants pendant la 5 ^e Conférence scientifique africaine du café à Kigali le 11 février 2009. Ce rapport peut être consulté à la bibliothèque de l'OIC. Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| 5.16 DS | Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe CFC/ICO/03FA | Lieu : Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe AEP : UNOPS [C] Consultant NRI Durée : 6 ans (10/00 - 09/06 prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07) Terminé : 2007 | 1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 <i>Banques internationales :</i> <i>1 736 891</i> <i>Banques locales :</i> <i>787 500</i> <i>OIC : 15 750</i> 4. 1 549 107 | Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 Cédérom | Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix. | CIC OIC : mai 1997 CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. |
| 5.17 DS | Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/22 | Lieu : Éthiopie, Rwanda AEP : CABI-ARC [C] Durée : 3 ans (10/04 - 10/07) Terminé : 2008 | 1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 <i>Illy Caffè : 122 195</i> 4. 785 610 | Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4 (Résumé) Voir également [CFC/ICO/17FT | Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféiculteurs et de leurs familles. | CIC OIC : mai 2003 (en principe) CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Une proposition d'élargissement de ce projet a été approuvée par le CC FCPB en janvier 2010 et sera examinée par le CE FCPB en avril. |
| 5.18 LV/ DS | Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose) CFC/ICO/13 | Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda, Tanzanie AEP : CABI [C] Durée : 4 ans (02/01 - 12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé Terminé : 2008 | 1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 <i>UE : 3 212 328</i> <i>Autres : 1 136 451</i> 4. 1 085 920 | Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3 (Résumé) | La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants. | CIC OIC : mai 1998 CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de l'EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda). et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. |

| Section/ Agent de l'OIC | Titre et référence du projet [Procédure rapide associée] | Lieu/ AEP/ Durée | 1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU) | Documents de l'OIC | Descriptif | Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 5.19 DS | Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café CFC/ICO/05 | Lieu : Côte d'Ivoire AEP : RECA [C] Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08) Terminé : 2008 | 1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496 | Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I) Voir également : [CFC/ICO/05FT] | Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols. | CIC OIC : février 1997 CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a élargi le projet à toutes les zones de production de café et a promis un financement supplémentaire pour mener à bien les activités restantes. |

CALENDRIER DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS

| Réunions de l'OIC et du FCPB meetings | Dates limites |
|--|--|
| 1 – 4 mars 2010 Conseil international du Café | 18 décembre 2009 Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif de l'OIC en mars 2010 |
| Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (5 - 10 juillet 2010) | 16 avril 2010 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Juillet 2010 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB |
| 20 – 24 septembre 2010 Conseil international du Café | 25 juin 2010 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Conseil en septembre 2010 |
| Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (janvier 2011) | 15 octobre 2010 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Février 2011 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB |
| 28 - 31 mars 2011 Conseil international du Café | 17 décembre 2010 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif de l'OIC en mars 2011 |
| Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (juillet 2011) | 15 avril 2011 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Juillet 2011 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB |
| 26 - 30 septembre 2011 Conseil international du Café | 24 juin 2011 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Conseil en septembre 2011 |

ANNEXE II

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

| | |
|-----------|--|
| AEP | Agence d'exécution du projet |
| Anacafé | Association nationale du café (Guatemala) |
| ARCC | Autorité de régulation du café-cacao (ARCC) |
| CABI | <i>CAB International</i> |
| CABI-ARC | <i>CAB International – Africa Regional Centre</i> |
| CATIE | Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement |
| CC FCPB | Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base |
| CCI | Centre du commerce international /CNUCED/OMC |
| CE | Communauté européenne |
| CE FCPB | Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base |
| CEP FCPB | Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base |
| CENICAFE | Centre national de recherche sur le café |
| CIB | <i>Coffee Industry Board of Jamaica</i> |
| CIC | Conseil international du Café |
| CIRAD | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement |
| COFENAC | Conseil national du café (Équateur) |
| COMESA | Marché commun d'Afrique orientale et australe |
| CVP | Comité virtuel de présélection |
| DFID | Ministère du développement international (Royaume-Uni) |
| DG FCPB | Directeur général du Fonds commun pour les produits de base |
| EAFCA | Association des cafés fins de l'Afrique orientale |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| FCPB | Fonds commun pour les produits de base |
| FEDECAFE | Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie |
| FEM | Fonds mondial pour l'environnement |
| FGCCC | Fond de Garantie des Coopératives café cacao |
| FRC | Fonds de régulation café-cacao |
| IAO/MAE | <i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie) |
| ICGN | Réseau international sur le génome du café |
| IICT-CIFC | Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier |
| IIDD | Institut international pour le développement durable (Canada) |
| INCA | Institut national angolais du café |
| IPGRI | Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International) |
| IPP | Instruments de préparation de projet |
| ISIC | Institut scientifique d'information sur le café |
| NRI | <i>Natural Resources Institute</i> |
| OCIBU | Office du café du Burundi |
| ODA | Aide publique du Royaume-Uni |
| OIAC | Organisation interafricaine du café |
| OIC | Organisation internationale du Café |
| ONCC | Office national du café et cacao |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le développement |
| PROMECAFE | Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque |
| RECA | Réseau de recherche caféière en Afrique |
| UCODEP | <i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i> |
| UE | Union européenne |
| UNOPS | Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies |
| USDA | Ministère de l'Agriculture des États-Unis |