



Comité des projets /  
Conseil international du Café  
7 mars 2013  
Londres, Royaume-Uni

**Projets de mise en valeur du café**

**Rapport de situation**

### Contexte

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets déjà approuvés et les projets soumis à l'OIC pour évaluation technique et à l'examen pour financement par des sources extérieures.
2. Au 15 février 2013, 38 projets d'une valeur totale de quelque 105 millions de dollars, avaient été financés principalement par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) (55 millions), le solde étant fourni sous forme de cofinancement (29 millions de dollars) par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie (21 millions de dollars) par les pays bénéficiaires.
3. Le résumé de chaque projet est donné dans le tableau ci-après constitué de quatre sections : Section I – Projets en préparation en cours d'examen technique par l'OIC (nouveaux ou révisés) ; Section II – Projets en préparation approuvés par le Conseil et à la recherche de fonds de mise en œuvre ; Section III – Portefeuille des projets en cours/à lancer et Section IV – Portefeuille des Projets terminés. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site web de l'OIC : [www.ico.org](http://www.ico.org) pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.
4. Les propositions devant être examinées par le Conseil en **septembre 2013** devront parvenir à l'Organisation avant le **28 juin 2013** (voir Annexe I). L'annexe II contient la liste des acronymes employés dans le présent document.

### Mesure à prendre

Le Comité des projets et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

## RÉSUMÉ DES PROJETS

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
<b>SECTION I : PROJETS EN PRÉPARATION – EN COURS D'EXAMEN TECHNIQUE PAR L'OIC (NOUVEAUX OU RÉVISÉS)</b>						
<b>1.1</b>  <b>DS</b>	Promotion d'une filière du café durable au Burundi	Lieu : Burundi AEP: Kahawatu foundation  Durée: 5 ans	1. 9 400 000 2. 0 3. 0 4. 0	Proposition: PJ-43/13 Observations du SCVP : PJ-47/13	L'objectif principal du projet est de promouvoir une filière café durable en améliorant la productivité et la production de café et de cultures vivrières de qualité pour augmenter les moyens de subsistance des caféiculteurs.	<b>SCVP OIC – février 2013</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le SCVP en février 2013. Le SCVP a recommandé d'approuver la proposition compte tenu des observations techniques fournies.
<b>1.2</b>  <b>LV</b>	Qualité, durabilité et maillage pour améliorer la compétitivité de la filière café de Veracruz au Mexique	Lieu : Mexique AEP: Institut d'écologie du Mexique  Durée: 4 ans	1. 4 284 490 2. 4 284 490 3. 0 4. 0	Proposition: PJ-44/13 Observations du SCVP : PJ-47/13	L'objectif principal du projet est d'augmenter la compétitivité des petits et moyens caféiculteurs de Veracruz, deuxième État producteur de café du Mexique	<b>SCVP OIC – février 2013</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le SCVP en février 2013. Le SCVP a recommandé d'approuver la proposition compte tenu des observations techniques fournies.
<b>1.3</b>  <b>LV</b>	Autonomiser les femmes dans les coopératives de café du Brésil pour améliorer la qualité du café	Lieu : Brésil AEP: IWCA Brésil  Durée: 6 mois	1. 50 000 2. 45 000 3. 5 000 4. 0	Proposition: PJ-45/13 Observations du SCVP : PJ-47/13	L'objectif principal du projet est de former des femmes de plusieurs régions productrices de café afin de leur communiquer les connaissances nécessaires sur le café qu'elles produisent et sur les moyens d'en améliorer la qualité pour en tirer un meilleur prix.	<b>SCVP OIC – février 2013</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le SCVP en février 2013. Le SCVP était partagé entre l'approbation et le rejet du projet.
<b>1.4</b>  <b>LV</b>	Valorisation des origines de café d'Éthiopie au moyen de l'étiquette d'identification géographique protégée de l'Union européenne (étiquette IGP)	Lieu : Éthiopie AEP: ONUDI /illycaffè  Durée: 2 ans	1. 4 000 000 2. 100 000 (don) 2 000 000 (prêt) 3. 0 4. 0	Proposition: PJ-46/13 Observations du SCVP: PJ-47/13	L'objectif principal du projet est de générer, gérer et partager des connaissances sur les méthodes durables de production de café pouvant accroître les revenus des producteurs.	<b>SCVP OIC – février 2013</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le SCVP en février 2013. Le SCVP a recommandé d'approuver la proposition compte tenu des observations techniques fournies.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
1.5  DS	Renforcer la compétitivité du café africain par le renforcement de la chaîne de valeur	Lieu : Plusieurs pays africains figurent sous chaque élément du projet  AEP : OIAC  Durée : 5 ans	1. 58 000 000 2. 16 800 000 (don) 3. 9 000 000 (prêt) 4. 0 5. 32 200 000	Proposition : PJ-24/12 Observations du SCVP : PJ-21/12  Voir également le projet 4.26 : [CFC/ICO/42]	Le principal but de ce projet est de lever les contraintes qui ont été recensées dans la chaîne de valeur du café en Afrique afin d'accroître la production de café de cette région, sa productivité, sa qualité et sa compétitivité sur le marché mondial.	<b>SCVP OIC – février 2012</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le SCVP en février 2012. Le SCVP était partagé entre l'approbation et le rejet du projet.  <b>Suivi</b> : Afin de hâter le processus d'évaluation technique, il a été demandé au CEP FCPB de communiquer ses observations préliminaires ; ce dernier a considéré que la proposition n'entre pas dans le cadre d'un financement par le FCPB. Si l'OIAC accepte, le FCPB envisagera de prendre contact avec d'autres donateurs qui pourraient financer cette proposition. Si le financement suscite un intérêt, le FCPB serait disposé à jouer le rôle de coordonnateur pour la gestion des ressources. Les observations de l'OIAC sur ces propositions sont attendues.
1.6  DS	Amélioration de la transformation et de l'accès au marché du café africain	Lieu : Côte d'Ivoire et Kenya  AEP : OIAC  Durée : 4 ans	1. 5 300 000 2. 2 400 000 3. 2 900 000 4. 0	Proposition : WP-Board 1062/10 Observations du CVP : EB-3978/10	Le but général du projet est de réduire durablement la pauvreté des caféiculteurs par l'acquisition de compétences en gestion et l'accès aux marchés du café locaux et étrangers.	<b>CVP OIC – septembre 2010</b>  <b>CIC OIC – septembre 2010</b> : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition sous réserve d'une révision par l'OIAC, avec l'assistance du Secrétariat.  <b>Suivi</b> : L'OIAC prépare une proposition révisée.
1.7  DS	Développement de petites plantations de café au Malawi (Note conceptuelle)	Lieu : Malawi  AEP : à déterminer  Durée : à déterminer	1. 2. 3. 4.	Proposition : WP-Board 1060/10 Observations du CVP : EB-3973/10	Cette proposition vise à fournir aux petits exploitants du centre du Malawi du café en tant que culture commerciale de remplacement du tabac.	<b>CVP OIC – mars 2010</b> : La note conceptuelle a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP a recommandé de la réviser en fonction de ses observations techniques.  <b>CIC OIC – mars 2010</b> : Le Conseil a décidé que la note conceptuelle devait être plus développée.  <b>Suivi</b> : Les initiateurs en ont été informés et une proposition complète est attendue.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
1.8  DS	Promotion de la caféiculture durable par l'amélioration de la productivité avec un accent particulier sur la participation des jeunes et des femmes au Cameroun et en République centrafricaine (anciennement : Promotion de la commercialisation et de la consommation intérieures du café en République centrafricaine)	Lieu : Cameroun et République Centrafricaine  AEP : OIAC  Durée : à déterminer	1. 5 070 600 2. 4 120 600 3. 0 4. 950 000	Proposition : WP-Board 1061/10 PJ-36/12 Rev. 1 Observations du CVP : EB-3973/10 PJ-47/13	Le projet vise à appuyer les efforts déployés par les deux pays pour relancer et réhabiliter la filière café en déclin afin de stimuler leurs économies rurales, générer des revenus pour les collectivités vivant du café et réduire la pauvreté parmi les caféiculteurs.	<b>CVP OIC – mars 2010</b>  <b>SCVP OIC – septembre 2012 et février 2013</b> : Le SCVP a examiné la proposition pour la troisième fois en février 2013. Le SCVP était partagé entre l'approbation et le rejet du projet.
1.9  LV	Caractérisation, meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de <i>Coffea</i>	Lieu : A l'échelle mondiale  AEP : Cenicafé de la FEDECAFE et Cornell University  Durée : 5 ans	1. 3 000 000 2. 3 000 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1054/08 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3965/09  Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1  Voir également les projets 1.10, 2.11, 2.12, 2.13, et 3.9	Ce projet vise à faciliter la caractérisation de la diversité génétique, sa préservation et son utilisation pour <i>Coffea</i> et à assurer la durabilité à long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la diversité du pool génétique et des banques de gènes.	<b>CVP OIC – septembre 2008 et septembre 2009</b>  <b>CE OIC - septembre 2009</b> : Le Comité a recommandé de réviser le projet et dans la mesure où il ne convient pas à un financement du FCPB, d'autres sources doivent être identifiées. Le document ED-2086/10 invitait les Membres à examiner des moyens de coordonner et de coopérer avec l'ICGN à l'élaboration d'un projet ou programme de travail sur le génome du café ayant des avantages à long terme pour l'industrie du café.  <b>Suivi</b> : Une réunion de l'ICGN et des Membres s'est tenue le 22 septembre 2010 à l'OIC. Il a été suggéré de préparer le cadre de référence d'une initiative à long terme sur ce sujet

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
1.10  LV	Services internationaux de recherche-développement pour une lutte génétique durable contre deux maladies dévastatrices du café Arabica	Lieu : À l'échelle mondiale  AEP : IICT-CIFC  Durée : 5 ans	1. 2 695 602 2. 1 566 750 3. 0 4. 1 128 852	Proposition : WP-Board 1033/07 Observations du CVP : EB-3935/07  Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11  Voir également les projets 1.9, 2.11, 2.12, 2.13 et 3.9	Recherche sur les interactions entre plante et pathogènes de deux maladies de quarantaine (rouille du caféier et anthracnose des baies du caféier) ; l'identification et à la tenue à jour des races/isolats de pathogènes et du matériel génétique essentiel du café ; la présélection pour la résistance ; et la formation du personnel de recherche des pays producteurs de café.	<b>CVP OIC – septembre 2007</b> : Le CVP a recommandé de réviser la proposition.  <b>Suivi : CC FCPB – juillet 2011</b> : Le CC FCPB a considéré, officieusement, que la proposition ne convenait pas à un financement par le FCPB. Toutefois en décembre 2012, les critères du FCPB (Appel de propositions) ayant été modifiés en faveur des transferts de technologie et de connaissances, les initiateurs devront examiner s'il convient d'adapter leur proposition aux nouveaux critères du FCPB.
1.11  DS	Augmentation des revenus des groupes de petits exploitants dans la zone de production du café du Nigéria	Lieu : Nigéria  AEP : Gouvernement fédéral du Nigéria  Durée : 5 ans	1. 5 822 400 2. 4 822 400 3. Sans objet 4. 1 000 000	Proposition : WP-Board 969/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, paragraphe 35)	Augmenter les revenus des groupes de petits exploitants en renforçant leurs capacités en matière de récolte et de traitement post-récolte.	<b>CVP OIC – mai 2005</b> : Le CVP a examiné la proposition en avril 2005 et a décidé qu'elle nécessitait une analyse complémentaire et qu'elle devait être considérablement remaniée.  <b>Suivi</b> : Les initiateurs ont été informés des recommandations du CVP et une proposition révisée est attendue.
<b>SECTION II : PROJETS EN PRÉPARATION – APPROUVÉS PAR LE CONSEIL ET À LA RECHERCHE DE FONDS DE MISE EN ŒUVRE</b>						
2.1  LV	Incitations économiques pour les systèmes agroforestiers à base de caféiers au Costa Rica (note conceptuelle)	Lieu : Costa Rica  AEP : GCF PNUD et ICAFE  Durée : 2 ans	1. 2 000 000 2. 800 000 3. 1 000 000 <i>FONAFIFO</i> 4. 200 000 <i>ICAPE</i>	Proposition : PJ-26/12 Observations du SCVP : PJ-21/12 PJ-38/12	Le principal but de ce projet est d'améliorer la compétitivité du café produits au Costa Rica en mettant en place un système de paiement des services environnementaux (PES) pour les systèmes agroforestiers à base de caféiers dans le cadre du fonds national pour la foresterie établi de longue date (FONAFIFO).	<b>SCVP OIC – février et août 2012</b> <b>CIC OIC – septembre 2012</b>  <b>Suivi</b> : En décembre 2012, le FCPB a indiqué que les nouveaux critères (Appel de propositions) étaient désormais en vigueur. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions en conséquence, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels.
2.2  LV	Mécanismes financiers d'une caféiculture durable en Colombie et au Honduras	Lieu : Colombie et Honduras  AEP : GCF PNUD  Durée : 2 ans	1. 4 900 850 2. 1 500 000 3. 3 000 000 <i>Don du FEM par l'intermédiaire du PNUD en Colombie et au Honduras</i> 4. 400 850	Proposition : PJ-23/12 Observations du SCVP : PJ-21/12	Le principal but de ce projet est d'augmenter les revenus des petits caféiculteurs au moyen de pratiques productives qui aideront à préserver les écosystèmes.	<b>SCVP OIC – février 2012 :</b> <b>CIC OIC – mars 2012</b>  <b>Suivi</b> : En décembre 2012, le FCPB a indiqué que les nouveaux critères (Appel de propositions) étaient désormais en vigueur. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions en conséquence, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Co-financement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.3  LV	Adaptation aux changements climatiques dans 3 pays membres de PROMECAFÉ (Costa Rica, Guatemala et Honduras)	Lieu : Costa Rica, Guatemala et Honduras  AEP : CIAT  Durée : 3 ans	1. 600 000 2. 300 000 3. 300 000 4. 0	Proposition : PJ-3/11 Rev. 1 Observations du CVP : PJ-5/11 PJ-16/11	Cette nouvelle proposition de projet vise à étudier les implications du changement climatique sur la productivité et la qualité du café des régions productrices du Costa Rica, du Guatemala et du Honduras, ainsi que donner des indications sur les régions où le café de qualité sera cultivé à l'avenir et sur la mesure dans laquelle ces régions continueront de convenir à la caféiculture sur une période donnée.	<b>SCVP OIC – mars et septembre 2011</b> <b>CIC OIC – septembre 2011</b>  <b>Suivi :</b> En décembre 2012, le FCPB a indiqué que les nouveaux critères (Appel de propositions) étaient désormais en vigueur. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions en conséquence, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels.
2.4  LV	Application d'un modèle de lutte contre les ravageurs et de bonnes pratiques agricoles (BPA) dans plusieurs régions caféicoles d'Indonésie  [Anciennement : Projet pilote d'application de la lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier dans les petites plantations d'Arabica et de Robusta d'Indonésie]	Lieu : Indonésie  AEP : ICCRI  Durée : 3 ans	1. 500 000 2. 435 000 3. 0 4. 65 000	Proposition : WP-Board 1051/08 et WP-Board 1063/10 Observations du CVP : EB-3946/08 et EB-3978/10  Documents pertinents : ICC-103-4 Rev. 1  Voir également le projet 4.7 [CFC/ICO/02]	Créer un modèle qui soit efficace contre le SFC et accepté par les petits producteurs de Robusta et d'Arabica dans des contextes climatiques et géographiques différents, afin de i) prévenir les pertes de rendement et d'éviter une détérioration de la qualité due aux attaques du café par le SFC, ii) maximiser les profits des petits caféiculteurs et iii) soulager la pauvreté en accroissant les revenus.	<b>CVP OIC – mai 2008 et septembre 2010</b> <b>CIC OIC – septembre 2010 :</b>  <b>Suivi :</b> Le projet révisé a été examiné par le CEP FCPB en novembre 2010 ; ce dernier a considéré que la participation éventuelle du FCPB serait minoritaire, les institutions nationales pilotant le financement et la mise en œuvre. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions aux nouveaux critères du FCPB, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.5  LV	Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet en Ouganda, Tanzanie et Angola	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Angola  AEP : IAO/MAE  Durée : 2 ans	1. 3 453 960 2. 2 837 840 3. 100 000 4. 516 120	Proposition : WP-Board 1059/09, Rev.1 et Rev. 2 Observations du CVP : EB-3965/09 EB-3973/10  Voir également le projet 4.23 : <b>[CFC/ICO/39]</b>	Ce projet vise à valoriser le Robusta en Ouganda, Tanzanie et Angola, à promouvoir les régions caféicoles et leur héritage culturel.	<b>CVP OIC – septembre 2009 et mars 2010</b> <b>CIC OIC – mars 2010 :</b>  <b>CEP FCPB novembre 2010 :</b> Le projet a été examiné par le CEP FCPB en novembre 2010.  <b>Suivi :</b> La proposition a été révisée en fonction des suggestions du CEP FCPB et sera soumise au FCPB en temps voulu. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions aux nouveaux critères du FCPB, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels.
2.6  DS	Amélioration de la sécurité économique des petits caféiculteurs du Malawi et de Tanzanie au moyen de la diversification dans les produits de base durables  <b>CFC/ICO/47</b>	Lieu : Malawi et Tanzanie  AEP : à déterminer  Durée : 4 ans	1. 3 000 000 2. 2 183 225 3. 650 000 4. 166 275 (à confirmer)	Proposition : WP-Board 1056/08 Observations du CVP : EB-3951/08  Voir également les projets 4.22 : <b>[CFC/ICO/32]</b> et 4.25 <b>[CFC/ICO/31]</b>	Le but de ce projet est de contribuer à l'identification et à l'adoption de plusieurs stratégies et mesures de diversification dans le secteur des petits caféiculteurs de l'Afrique orientale. L'impact escompté de ce projet sera une augmentation des revenus et un renforcement de la sécurité alimentaire des petits caféiculteurs. En outre, les fluctuations des revenus annuels devraient être réduites.	<b>CVP OIC – septembre 2008</b>  <b>CIC OIC – septembre 2008 :</b> Le Conseil a approuvé la proposition.  <b>Secrétariat du FCPB – juillet 2009 :</b> Le FCPB a désigné un consultant chargé de préparer la proposition complète.  <b>CC FCPB – juillet 2011 :</b> Le FCPB a recommandé de réviser la proposition.  <b>Suivi :</b> Une proposition révisée a été soumise au CC FCPB pour la deuxième fois en juillet 2012. Le CC l'a rejetée au motif que plusieurs activités, comme la diversification, n'entraient pas dans le cadre des priorités actuelles du FCPB en matière de financement. Les initiateurs du projet ont été informés.
2.7  LV	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier, comprenant une composante qualité et durabilité pour la caféiculture en Amérique centrale	Lieu : Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panama  AEP : PROMECAFE  Durée : 3 ans	1. 11 215 800 2. 4 420 000 3. 0 4. 6 795 800	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08  Documents pertinents : ICC-103-4 ICC-103-4 Rev. 1  Voir également le projet 4.7 <b>[CFC/ICO/02]</b>	Réduire la population du scolyte du fruit du caféier (SFC) et prévenir des apparitions futures de ce parasite dans les régions caféicoles de certains pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, pour les ramener à des niveaux gérables inférieurs au seuil du préjudice économique, en favorisant la lutte biologique et éthologique.	<b>CVP OIC – mai 2008</b>  <b>CIC OIC – mai 2008 :</b> Le Conseil a approuvé la proposition de PROMECAFE pour soumission au FCPB sous réserve que les initiateurs tiennent compte des résultats de l'évaluation d'impact du FCPB, financée par le FCPB, du projet terminé "Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier", avant de le soumettre au FCPB.  <b>Suivi :</b> En décembre 2012, le FCPB a indiqué que les nouveaux critères (Appel de propositions) étaient désormais en vigueur. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions en conséquence, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.8  DS	Crédit durable aux intrants pour financer le côté production de la chaîne de valeur au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie	Lieu : Kenya, Ouganda et Tanzanie  AEP : CABI Africa  Durée : 3 ans	1. 2 600 000 2. 2 100 000 3. 0 4. 500 000	Proposition : PJ-22/12 Observations du SCVP : PJ-21/12  Voir également le projet 4.20 : [CFC/ICO/20]	Le projet vise à élargir un plan durable de crédit aux intrants pour les petits caféiculteurs au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il fait fond sur les acquis du projet pilote CFC/ICO/20.	<b>SCVP OIC : février 2012</b> <b>CIC OIC – mars 2012</b> : Le Conseil a approuvé la proposition en mars 2012 sous réserve de la prise en compte des observations techniques formulées par le SCVP.  <b>Suivi</b> : Une proposition révisée conforme aux recommandations du SCVP a été élaborée par les initiateurs et envoyée au FCPB aux fins d'examen. La proposition sera examinée en temps voulu. Les observations du FCPB sont attendues.
2.9  LV	Étude de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du café en fonction de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets en utilisant l'analyse du cycle de vie (ACV)  CFC/ICO/50/FT/FA	Lieu : Monde entier  AEP : OUC  Durée : 9 mois	1. 165 000 2. 120 000 3. 45 000 4. 0 <i>Illy caffè (en nature)</i>	Proposition : PJ-4/11 Observations du CVP : PJ-5/11	L'étude vise à identifier les effets positifs et négatifs sur l'environnement de toutes les activités liées au cycle de vie du café et à fournir des orientations et des recommandations pour toutes les parties prenantes de la chaîne du café qui souhaiteraient appliquer cette méthode d'analyse.	<b>CVP OIC – février 2011</b> : <b>CIC OIC – mars 2011</b> : Le Conseil a approuvé la proposition. La Colombie et le Brésil sont intéressés par une participation au développement de ce projet.  <b>CC FCPB – juillet 2011</b> : Le CC FCPB a considéré que la proposition ne convenait pas à un financement par le FCPB.  <b>Suivi</b> : En décembre 2012, les critères du FCPB (Appel à propositions) ont été modifiés en faveur de ce sujet ; les initiateurs doivent envisager d'adapter la proposition en conséquence.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.10  LV	Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité  [Anciennement : Amélioration de l'efficacité de l'emploi des ressources de la production et de la transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants]	Lieu : Viet Nam  AEP : Département des cultures agricoles, Ministère de l'agriculture et du développement rural  Durée : 3 ans	1. 1 345 184 2. 788 169 3. 455 900 <i>Bill and Melinda Gates Foundation, Hanns R. Neumann Stiftung, Douwe Egberts</i> 4. 101 115	Proposition : WP-Board 1049/08 Rev.1 Observations du CVP : EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Le but principal du projet est d'améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs vietnamiens et de contribuer au programme national de développement de la production durable de café en améliorant l'efficacité des exploitations agricoles, la gestion systématique de la qualité et en réduisant l'impact négatif sur l'environnement des pratiques culturales.	<b>CVP OIC – mai, septembre 2008 et septembre 2009</b>  <b>CIC OIC – septembre 2009</b> : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition, notant que d'autres sources de financement pourraient être nécessaires car le Viet Nam n'est pas encore membre du FCPB.  <b>Suivi</b> : Le Gouvernement vietnamien examine la possibilité d'adhérer au FCPB afin de pouvoir bénéficier de son financement. Le Viet Nam doit faire un point officiel de la situation avant la suite des opérations.
2.11  DS	Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café : perspective mondiale	Lieu : Éthiopie, Ouganda et autres pays à identifier  AEP : OIAC, Bioversity International  Durée : 1 an	1. 472 563 2. 472 563 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1058/09 Observations du CVP : EB-3965/09  Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1  Voir également les projets 1.9, 1.10, 2.12, 2.13, et 3.9	Le but de ce projet est de parvenir à un consensus sur une vision réaliste de la conservation des ressources génétiques du café et de leur utilisation pour le développement durable de l'industrie caféière mondiale, et d'améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs des pays producteurs de café.	<b>CVP OIC – septembre 2009</b>  <b>CIC OIC – septembre 2009</b> : Le Conseil a approuvé la proposition, notant que des procédures devraient être mises en place pour que tous les pays africains puissent avoir accès aux ressources et aux centres d'excellence, et que le Secrétariat examinerait si elle devait être soumise au FEM ou au FCPB.  <b>Suivi</b> : La proposition a été examinée par le CEP FCPB en avril 2010 ; cet organe a décidé que la proposition n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB. Les initiateurs ont été informés de cette décision.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.12  LV	Rénovation de la collection internationale de caféiers du CATIE	Lieu : Monde  AEP : PROMECAFE [P]  Durée : 6 ans	1. 418 793 2. 418 793 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07  Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1  Voir également les projets 1.9, 1.10, 2.11, 2.13, et 3.9 :	La proposition vise à ralentir le processus d'érosion génétique subi par la collection internationale de variétés génétiques de caféiers au cours des dernières décennies.	<b>CVP OIC – septembre 2007</b>  <b>CIC OIC – septembre 2007</b> : Le Conseil a approuvé la proposition sous réserve que les initiateurs donnent des éclaircissements sur la question des droits de la propriété intellectuelle.  <b>Suivi</b> : Conformément à la demande du Conseil en mars 2010, cette proposition a été dissociée du projet CFC/ICO/23.
2.13  LV	Renforcement de l'emploi du matériel génétique du café – une perspective africaine  <b>CFC/ICO/23</b>	Lieu : Pays d'Afrique sub-saharienne  AEP : IPGRI [P] (nouvelle raison sociale : Bioversity International)  Durée : 5 ans	1. 10 929 505 2. 8 566 425 3. 0 4. 2 363 080	Proposition : WP-Board 880/00 Rev. 1 WP-Board 894/01  Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1  Voir également les projets 1.9, 1.10, 2.11, 2.12, et 3.9 :	Ce projet permettra de renforcer, en Afrique sub-saharienne, l'emploi du matériel génétique du café que l'on trouve, tant dans les collections existantes qu'à l'état sauvage, en ayant recours à des stratégies et des méthodes améliorées de sélection et de conservation.	<b>CIC OIC – mai 2001</b> :  <b>Suivi</b> : La reformulation de cette proposition en fonction des observations du CC FCPB sera examinée plus avant avec les pays Membres et les institutions spécialisées.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.14  LV	Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale  CFC/ICO/28	Lieu : Cuba et Venezuela  AEP : à déterminer  Durée : 3 ans	1. 7 858 292 2. 3 789 985 3. 4 068 308 4. 0	Proposition : WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Observations du CVP : EB-3931/07	L'objectif du projet est de permettre l'amélioration et la diversification de la production de café des petits exploitants afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une plus grande sécurité alimentaire dans les pays concernés.	<b>CIC OIC – septembre 2002</b>  <b>CC FCPB - janvier et juillet 2003</b> : Oxfam a décliné l'invitation à poursuivre le développement du projet. Cuba et le Venezuela ont renouvelé leur désir de participer à la reformulation du projet. L'IAO/MAE, en collaboration avec l'UCODEP, a révisé la proposition pour y inclure les activités du projet "Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine" (document WP-Board 1028/07), approuvé par le Conseil en mai 2007.  <b>Suivi</b> : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a suggéré de la réviser de nouveau pour tenir compte des priorités des pays concernés en matière de café. En août 2012, des experts cubains assistant à la clôture d'un projet en Équateur, ont été informés de la proposition et invités à participer à la présentation de la proposition à des bailleurs de fonds régionaux. Les dernières informations sont attendues.
2.15  LV	Projet Trifinio de caféiculture durable	Lieu : El Salvador, Guatemala et Honduras  AEP : Commission trinationale du Plan Trifinio  Durée : 3 ans	1. 2 728 940 2. 1 835 600 3. 893 340 4. 0	Proposition : WP-Board 1047/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Le but principal du projet est d'intensifier le développement social et économique de la région Trifinio au moyen d'une caféiculture durable, en développant la production et la commercialisation de café de qualité selon des critères écologiques, d'équité sociale et de viabilité économique.	<b>CVP OIC – mai 2008</b> <b>CIC OIC – mai 2008</b>  <b>Suivi</b> : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a décidé qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB dans la mesure où El Salvador n'est pas membre du FCPB. Les initiateurs ont été informés de cette décision.
2.16  DS	Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes de marchés en Afrique de l'Ouest	Lieu : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigéria  AEP : Côte d'Ivoire (ARCC/FRC), Cameroun (ONCC), Nigéria (Ministère fédéral du commerce et de l'industrie)  Durée : 6 mois	1. 106 000 2. 93 500 3. 0 4. 12 500	Proposition : WP-Board 1050/08 Observations du CVP : EB-3946/08  Voir également le projet 4.9 [CFC/ICO/24FT]	Évaluer le potentiel et la viabilité de la création d'une bourse locale et régionale des café et autres produits de base en Afrique de l'Ouest.	<b>CVP OIC – mai 2008</b>  <b>CIC OIC – mai 2008</b> : Le Conseil a approuvé la proposition.  <b>Suivi</b> : Le CEP FCPB a examiné la proposition en novembre 2010 et a conclu que le FCPB a financé des initiatives semblables dans d'autres régions de l'Afrique et que l'expérience de ces projets peut être transposée en Afrique de l'Ouest. Les initiateurs du projet ont été informés.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
<b>SECTION III : PORTEFEUILLE DES PROJETS EN COURS/À LANCER</b>						
<b>3.1</b>  <b>DS</b>	Encourager l'intensification de la production caféière et vivrière au moyen de fumier organique dans les régions couvertes par le projet CFC/ICO/30 au Burundi  <b>CFC/ICO/52/FT</b>	Lieu : Burundi  AEP : Autorité de régulation de la filière café au Burundi (ARFIC)  Durée : 12 mois	1. 392 825 2. 98 175 3. 220 000 <i>(Fonds renouvelable)</i> 4. 74 650	Proposition : PJ-28/12 Observations du SCVP : PJ-21/12  Voir également le projet 4.27: <b>[CFC/ICO/30]</b>	Le principal objectif de ce projet par procédure rapide est de consolider les revenus et la sécurité alimentaire en encourageant les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement dans le cadre du fonds renouvelable existant. Le projet permettra également de renforcer les services de vulgarisation au moyen de bonnes pratiques agricoles faisant appel aux engrais de ferme pour intensifier la production vivrière et caféière. Il contribuera également à l'amélioration de la capacité des agriculteurs à gérer le crédit et l'épargne et à faciliter la préparation d'une proposition de projet de grande envergure englobant tous les caféiculteurs du Burundi.	<b>SCVP OIC – février 2012</b> <b>CIC OIC – mars 2012</b> <b>DG FCPB: février 2012</b>  <b>Suivi</b> : Le FCPB a examiné le financement de ce projet en tant que prorogation du projet CFC/ICO/30. La mise en œuvre a commencé en août 2012. Une mission de supervision est prévue pour mai 2013.
<b>3.2</b>  <b>DS</b>	Constitution d'un outil d'éducation financière pour faciliter l'accès au financement des produits de base par les petites et moyennes entreprises durables dans les économies émergentes  <b>CFC/ICO/53/FT</b>	Lieu : Afrique  AEP : FAST- Canada  Durée : 15 mois	1. 120 000 2. 120 000 3. 0 4. 0	Proposition : PJ-27/12 Observations du SCVP : PJ-21/12 Rapports de situation PJ-39/12 (Annexe VIII) PJ-48/13 (Annexe VI)	Ce projet vise à faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) produisant des produits de base selon les pratiques de production durable reconnues sur le plan international. Le projet développera les éléments centraux d'un outil d'éducation financière générique et accessible au public et appliquera cet outil dans une série d'ateliers de formation avec les fournisseurs d'assistance technique et les PME en Afrique de l'Est.	<b>SCVP OIC – février 2012</b> <b>CIC OIC – mars 2012</b> <b>DG FCPB: février 2012</b>  <b>Suivi</b> : Les activités de la proposition selon la procédure rapide financée par le FCPB ont commencé pendant le premier trimestre de 2012. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2013.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
3.3  LV	Améliorer la productivité caféière au Yémen (note conceptuelle)	Lieu : Yémen  AEP : à confirmer  Durée : 3 ans	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Proposition : PJ-25/12 Observations du SCVP : PJ-21/12	Le projet vise à améliorer et à augmenter la production ainsi qu'à accroître la capacité de production au Yémen, sur une superficie totale de 20 000 hectares en aidant et en encourageant les petits exploitants à développer leurs capacités agricoles par l'introduction de méthodes modernes de culture et de récolte, et en améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau.	<b>SCVP OIC – février 2012</b> <b>CIC OIC – mars 2012</b> <b>CEP FCPB: janvier 2012</b> <b>DG FCPB: février 2012</b>  <b>Suivi</b> : Après l'octroi d'un instrument de préparation de projet par le FCPB en février 2012, la proposition complète a été examinée par le CC FCPB en janvier 2013. Le CC FCPB a approuvé en principe un financement initial (maximum de 250 000 dollars) à condition que les initiateurs soient en mesure d'identifier d'autres sources de financement. L'OIC aide le Gouvernement yéménite dans cette tâche.
3.4  DS	Régénération qualitative et quantitative du café pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs frappés et déplacés par la guerre en République démocratique du Congo  <b>CFC/ICO/51</b>	Lieu : Congo (République démocratique)  AEP : Office national du café  Durée : 3 ans	1. 2 637 540 2. 1 368 990 3. 900 000 4. 368 550	Proposition : WP-Board 1055/08 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3960/09	Le but de ce projet est de régénérer le secteur caféier en créant des centres de propagation et de distribution, en mettant en place des équipes de vulgarisation et de soutien et en mettant à la disposition des caféiculteurs des boutures à haut rendement, les intrants essentiels et des directives appropriées.	<b>CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009</b>  <b>CIC OIC – mars 2009</b> : Le Conseil a approuvé la proposition pour soumission au FCPB.  <b>CC FCPB : juillet 2011</b> <b>CE FCPB : octobre 2011</b>  <b>Suivi</b> : La proposition a été approuvée en principe par le CC FCPB en octobre 2011, après avoir accordé des IPP en janvier 2011 pour développer la proposition de projet. Le FCPB a invité l'OIC à identifier une AEP pour mettre en œuvre le projet. Toutefois, le FCPB n'est pas satisfait par les entités qui ont proposé leur candidature, soit pour des raisons gestionnaires ou techniques soit pour des raisons liées au coût élevé des estimations. La décision du FCPB sur la nomination d'une nouvelle AEP est attendue.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
3.5  DS	Plan durable de garantie du crédit visant à faciliter la transposition des méthodes améliorées de transformation en Éthiopie et au Rwanda  CFC/ICO/48	Lieu : Burundi, Congo (République démocratique), Éthiopie et Rwanda  AEP : CABI-ARC  Durée : 5 ans (02/11 – 02/16)	1. 8 013 240 2. 3 240 210 3. 4 421 780 <i>Fondation Rabobank et banque locale</i> 4. 351 250	Proposition : WP-Board 1053/08 Observations du CVP : EB-3951/08  Voir également le projet 4.17 [CFC/ICO/22]  Rapport de situation : PJ-29/12 (Annexe VII) PJ-39/12 (Annexe VII) PJ-48/13 (Annexe V)	Cette proposition de projet vise à améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocieront sur le marché à des prix préférentiels qui se traduiront par une augmentation du revenu du foyer.	<b>CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009</b> <b>CIC OIC – mars 2009</b> <b>CC FCPB : janvier 2010</b> <b>CE FCPB : avril 2010</b>  <b>Suivi</b> : Le projet a été lancé en août 2011 en Éthiopie. Les activités, y compris la sélection des coopératives en Éthiopie, le renforcement des capacités des responsables des prêts du projet et la finalisation du processus d'approbation des prêts au Rwanda. Une mission de supervision du FCPB et de l'OIC a été dépêchée en décembre 2012 et des discussions sont en cours avec Rabobank pour assouplir les conditions de prêt et inclure un grand nombre de bénéficiaires. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2013.
3.6  LV	Les crises économiques et les PMA tributaires des produits de base : Cartographie de la vulnérabilité à la volatilité des marchés et création d'une capacité de résistance aux crises futures  CFC/ICO/49FA	Lieu : Tanzanie et Zambie (anglophones), Bénin et Burundi (francophones), Népal et RDP lao (région Asie)  AEP : CNUCED Division de l'Afrique, PMA et Programmes spéciaux  Durée : 1 an (10/10 – 10/11) Prorogé	1. 532 250 2. 429 250 3. 0 4. 103 000 <i>PMA IV – Nations unies</i> <i>ORHLLS – Nations unies</i> <i>Fonds spécial CNUCED</i>	Proposition : PJ-6/11  Rapport de situation : PJ-29/12 (Annexe VI) PJ-39/12 (Annexe VI) PJ-48/13 (Annexe IV)	Le projet examinera et analysera l'impact de la crise économique sur les PMA dans l'objectif de proposer des réponses politiques pour assurer la reprise ainsi que des mesures d'isolement/réduction de l'impact sur leurs économies d'une telle crise à l'avenir. En particulier, il se penchera également sur la vulnérabilité des PMA tributaires des produits de base due à leur forte exposition aux marchés extérieurs, à leur diversification réduite et à leur faible assise financière. Cette vulnérabilité est particulièrement importante dans le contexte de la volatilité des marchés mondiaux, illustrée par la crise économique et financière actuelle.	<b>CIC OIC – septembre 2010</b> : Le Conseil a noté le rapport du Directeur exécutif sur la 17 <sup>e</sup> réunion annuelle du FCPB et des OIP qui s'est tenue au Japon le 31 août et le 1 septembre 2010, où les participants ont examiné l'impact de la crise économique et financière sur les produits de base, les nouvelles contributions d'ici 2012, le rôle et le mandat futurs du FCPB et les préparatifs de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins développés (PMA-IV). Par la suite, l'OIC a été chargée (au nom des tous les OIP) de superviser la mise en œuvre du projet soumis par la CNUCED au FCPB.  <b>CC FCPB : juillet 2010</b> <b>CE FCPB : octobre 2010</b>  <b>Suivi</b> : Les résultats de ce projet ont été présentés à la quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA-IV) à Istanbul (Turquie), en mai 2011 et à Doha (Qatar) en avril 2012. Le représentant de la CNUCED a présenté périodiquement des rapports au Comité des projets sur les progrès et les résultats. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2013.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
3.7  LV   CFC/ICO/46	Programme de compétitivité des entreprises du café au Guatemala et en Jamaïque	Lieu : Guatemala et Jamaïque  AEP : Anacafé [P] et CIB [P]  Durée : 3 ans (07/10 - 07/13)	1. 4 750 000 2. 2 500 000 3. 1 000 000 <i>Oikocredit</i> 4. 1 250 000	Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07  Rapport de situation : PJ-8/11 (Annexe VIII) PJ-13/11 (Annexe VII) PJ-29/12 (Annexe V) PJ-39/12 (Annexe V) PJ-48/13 (Annexe III)	Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala et en Jamaïque au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions.	<b>CIC OIC : mai 2007</b> <b>CC FCPB : janvier 2008, janvier et juillet 2009</b> <b>CE FCPB : octobre 2009</b>  <b>Suivi</b> : Le projet a été lancé à Kingston (Jamaïque) le 17 juillet 2010. La mise en œuvre se poursuit au Guatemala alors qu'en Jamaïque les activités sur le terrain continuent de progresser lentement. Une mission de supervision est prévue en Jamaïque pendant le premier semestre de 2013 et un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2013.
3.8  DS	Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café pour les producteurs des cafés de spécialités dans les pays EAFCA  CFC/ICO/45	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.  AEP : AFCA (anciennement EAFCA)  Durée : 5 ans (02/10 – 01/15)	1. 4 600 727 2. 2 000 000 3. 1 605 002 4. 995 725	Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07  Voir également le projet 4.13 [CFC/ICO/29FT]  Rapport de situation : PJ-8/11 (Annexe VII) PJ-13/11 (Annexe VI) PJ-29/12 (Annexe IV) PJ-39/12 (Annexe IV) PJ-48/13 (Annexe II)	Cette proposition est le résultat d'une étude sur la "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" financée par le FCPB en 2005 (voir 5.13). Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs.	<b>CIC OIC : mai 2007</b> <b>CC FCPB : janvier 2009, CE FCPB : avril 2009</b>  <b>Suivi</b> : L'atelier de lancement s'est tenu le 12 février 2010 à Mombasa (Kenya). Une conférence sur la certification du café s'est tenue en juin 2010 au Kenya. Un rapport initial a été préparé pour ajuster les activités du projet. Une conférence sur la certification du café s'est tenue en juin 2010 au Kenya. Tous les certificateurs, représentés par Utz Certified, Organic, Starbucks, Rainforest Alliance, Fairtrade Labelling Organization (FLO) et les Codes d'usages communs pour la communauté du café (4C), ont assisté à la conférence. La mise en œuvre des activités du projet est en cours dans neuf pays participants de l'Afrique orientale. A partir des recommandations formulées dans l'examen intermédiaire de l'OIC, plusieurs aspects de la mise en œuvre ont été ajustés de façon à obtenir les résultats escomptés. Une mission de supervision du FCPB et de l'OIC a été dépêchée en février 2013 en Ouganda. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2013.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
3.9  DS	Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains  CFC/ICO/40	Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe  AEP : CABI [C]  Durée : 5 ans (04/08 – 03/13)	1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593	Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board of India</i> ) Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe VIII) ICC-102-3 (Annexe VIII) ICC-103-8 (Annexe VIII) ICC-104-4 (Annexe VIII) ICC-105-10 (Annexe VII) PJ-8/11 (Annexe V) PJ-13/11 (Annexe IV) PJ-29/12 (Annexe II) PJ-39/12 (Annexe II)  Document pertinent : ED-2094/10  Voir également les projets 1.9, 1.10, 2.11, 2.12 et 2.13	Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose).	<b>CVP OIC : septembre 2005 / janvier 2006 et mai 2006</b> <b>CIC OIC : mai 2006</b> <b>CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 /</b> <b>CE FCPB : octobre 2007</b>  <b>Suivi</b> : Le projet a été lancé en avril 2008. Les activités ont commencé dans tous les pays participants et des informations scientifiques sont échangées entre l'Inde et les pays africains. Une évaluation intermédiaire suivie d'un atelier pour discuter des résultats du projet a été effectuée au Kenya et au Zimbabwe en juillet 2011. Une autre évaluation intermédiaire a été effectuée en Inde en janvier 2012. Un atelier de clôture se tiendra en Inde les 19 et 20 mars 2013.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
3.10  DS	Régénération des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola  CFC/ICO/15	Lieu : Angola  AEP : INCA et CTA [C]  Durée : 3 ans (05/06 – 05/09) une prorogation de 2 ans a été approuvée – jusqu'en 05/11 Nouvelle prorogation de 2 ans, jusqu'en 05/13	1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 <i>Gouvernement angolais</i> 4. 800 000	Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III) ICC-101-2 (Annexe II) ICC-102-3 (Annexe II) ICC-103-8 (Annexe II) ICC-104-4 (Annexe II) ICC-105-10 (Annexe II) PJ-13/11 (Annexe I) PJ-29/12 (Annexe I) PJ-39/12 (Annexe I) PJ-48/13 (Annexe I)	Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café.	<b>CIC OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a été prorogé de 2 ans sur la recommandation du rapport intermédiaire qui a été effectuée en janvier 2009. A l'issue d'une mission de supervision en décembre 2009, un nouveau contrat avec CAB a été signé et INCA a été chargé de mettre en œuvre le projet. Le FCPB et l'OIC ont effectué une mission de supervision en Angola en mai 2011 et le projet a été prorogé de deux ans. Une mission de supervision est attendue pour avril 2013. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2013.
3.11  DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe  CFC/ICO/21FA	Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda Tanzanie et Zimbabwe  AEP : à déterminer  Durée : 3 ans	1. 2 529 142 2. 1 829 142 3. 0 4. 700 000	Proposition : WP-Board 884/00 EB-3765/00  Voir également le projet 4.8 [CFC/ICO/21FT]	Le projet assurera un régime approprié et durable de gestion des risques de prix afin de réduire l'exposition des caféiculteurs aux fluctuations mondiales des cours, ce qui devrait accroître les revenus provenant de la culture du café.	<b>CIC OIC : septembre 2000</b> <b>CC FCPB : janvier 2001 / CE FCPB : avril 2001</b>  <b>Suivi :</b> La Banque mondiale, qui avait été nommée agence d'exécution du projet, n'était pas disponible pour gérer ce projet au moyen d'un compte projet individuel (que le FCPB crée pour tous les projets). A l'issue de discussions, il a été déclaré que la Banque mondiale n'était pas disposée à jouer le rôle d'AEP. Suite à une réunion entre les pays concernés et le Directeur général du FCPB, l'OIC a soumis le cadre de référence au FCPB pour identifier un conseiller technique en chef indépendant chargé de coordonner la mise en œuvre du projet avec la collaboration des institutions nationales du café de chaque pays. Une décision sur la procédure à suivre doit être prise par le FCPB.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Co-financement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
<b>SECTION IV : PORTEFEUILLE DES PROJETS TERMINÉS</b>						
4.1  JS	Exploitation du potentiel du café gourmet  CFC/ICO/01	Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda et Papouasie-Nouvelle- Guinée  AEP : CCI  Terminé : 2000	1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000	Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies)	Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> .	<b>CIC OIC : mai 1995</b> <b>CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996</b>  Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> .
4.2  DS	Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café  CFC/ICO/04FA	Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar et Togo  AEP : Banque mondiale  Terminé : 2000	1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200	Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3	Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café.	<b>CIC OIC : mai 1995</b> <b>CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997</b>  Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café.
4.3  DS	Étude sur la transformation du café - Rwanda  CFC/ICO/22FT	Lieu : Rwanda  AEP : Consultants  Terminé : 2000	1. 68 000 2. 68 000 3. 0 4. 0	Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7	Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés.	<b>CIC OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999</b>  Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.4  DS	Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe  CFC/ICO/05FT	Lieu : Europe  AEP : APROMA  Terminé : 2001	1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0	Document technique No. 4 du FCPB	Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale.	<b>CE FCPB : octobre 1998</b>  Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001).
4.5  DS	Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique  CFC/ICO/20FT	Lieu : Kenya  Terminé : 2001	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC.  Voir également le projet 4.20 : [CFC/ICO/20]	Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur.	<b>CIC OIC : mai 2000</b> <b>CE FCPB : octobre 2000</b>  Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier.
4.6  JS	Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur  CFC/ICO/25FT	Lieu : Équateur  AEP : FAO  Terminé : 2001	1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000	Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1	Programme de prévention de la formation de moisissures fongiques nuisant à la qualité du café en Équateur.	<b>CE FCPB : octobre 2001</b>  Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur.  La COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)."

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.7  JS	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café  CFC/ICO/02	Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque et Mexique  AEP : CABI  Terminé : 2002	1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 CIRAD : 400 000 ODA : 250 000 USDA : 200 000 4. 1 649 000	Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel (cédérom) ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) et ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact)	Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuît le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégré de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation.	CIC OIC : mai 1996 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996  Une réunion finale s'est tenue en mai 2002.  Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par PROMECAFE a été approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.7). En mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une évaluation d'impact de ce projet. Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. Le rapport complet est disponible dans la section Projets du site web de l'OIC.
4.8  DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale  CFC/ICO/21FT	Lieu : Afrique orientale  AEP : <i>Vrije Universiteit</i>  Terminé : 2002	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.  Voir également le projet 3.11 : [CFC/ICO/21FA]	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.	CE FCPB : octobre 2001  Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe".
4.9  DS	Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA  CFC/ICO/24FT	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe  AEP : Consultant  Terminé : 2003	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 896/01  Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés.	CC FCPB : octobre 2001  Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA).  Une étude similaire est en cours d'élaboration pour l'Afrique de l'Ouest (voir 2.16).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.10  JS	Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale  CFC/ICO/26FT	Lieu : Guatemala  AEP : Anacafé  Terminé : 2003	1. 40 000 2. 40 000 3. 0 4. 0		Atelier régional sur la crise du café.	<b>CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003</b>  L'atelier a eu lieu en septembre 2003.
4.11  LV	Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/ exportateurs de café  CFC/ICO/16	Lieu : Mexique et Nicaragua  AEP : Twin Ltd./ Twin Trading Ltd.  Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois)  Terminé : 2005	1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Triodos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637	Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide)	Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés.	<b>CIC OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000</b>  Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. Les acquis de ce projet ont également été pris en considération pour élaborer un guide à l'issue du projet CFC/ICO/39.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.12  LV	Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures  CFC/ICO/06	Lieu : À l'échelle mondiale  AEP : FAO  Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois)  Terminé : 2005	1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500	Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4 Code d'usages : ED-2074/09 : OTA	Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation.	<b>CIC OIC : février 1997 (schéma)</b> <b>CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998</b>  Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur cédérom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut être téléchargé à partir du site web <a href="http://www.coffee-ota.org">www.coffee-ota.org</a> .  Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO. Le Codex a finalisé le Code d'usages en juillet 2009, qui a été distribué aux Membres en septembre 2009.
4.13  DS	Mise en valeur du café durable en Afrique orientale  CFC/ICO/29FT	Lieu : Afrique orientale  AEP : EAFCA Consultant  Durée : 6 mois  Terminé : 2005	1. 30 000 2. 15 000 3. 15 000 4. 0	Proposition : WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique)	Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café.	<b>CIC OIC : janvier 2003</b> <b>CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003</b>  Un rapport final intitulé "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" a été distribué en mai 2006.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.14  DS	Analyse comparative des régions de caféiculture du monde  CFC/ICO/10FT	Lieu : Colombie, Éthiopie, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Ouganda et Tanzanie  AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase)  Terminé : 1 <sup>e</sup> phase : 2004 2 <sup>e</sup> phase : 2006	1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet)	Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie.	<b>CIC OIC : mai 2003</b> <b>CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 / CE FCPB : octobre 2003</b>  Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu en mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le texte des exposés est affiché sur le site web de l'OIC.  Ce projet a également généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café dont le texte est disponible sur demande auprès de Secrétariat de l'OIC.
4.15  LV/ DS	Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe)  CFC/ICO/18	Lieu : Inde, Malawi et Zimbabwe  AEP : CABI Bioscience  Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois)  Terminé : 2007	1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 <i>DFID : 76 170</i> <i>Autres : 46 574</i> 4. 718 718	Proposition : WP-Board 878/00 EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2 Rapport final : ICC-100-2 (Résumé) Rapport complet et cédérom (bibliothèque de l'OIC)	Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques.	<b>CIC OIC : septembre 2000 (officiellement)</b> <b>CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001</b>  Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007 et un résumé du rapport final a été distribué en mai 2008. Le rapport final a été distribué aux pays participants pendant la 5 <sup>e</sup> Conférence scientifique africaine du café à Kigali le 11 février 2009. Ce rapport peut être consulté à la bibliothèque de l'OIC.  Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.16  DS	Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe  CFC/ICO/03FA	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe  AEP : UNOPS [C] Consultant NRI  Durée : 6 ans (10/00 - 09/06 prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07)  Terminé : 2007	1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 <i>Banques internationales :</i> 1 736 891 <i>Banques locales :</i> 787 500 <i>OIC : 15 750</i> 4. 1 549 107	Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 (Résumé) Cédérom	Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix.	<b>CIC OIC : mai 1997</b> <b>CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997</b>  Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.
4.17  DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées en Éthiopie et au Rwanda  CFC/ICO/22	Lieu : Éthiopie et Rwanda  AEP : CABI-ARC [C]  Durée : 3 ans (10/04 - 10/07)  Terminé : 2008	1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 <i>Illy Caffè : 122 195</i> 4. 785 610	Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4 (Résumé)  Voir également le projet 4.3 : [CFC/ICO/22FT] et le projet 3.5 : [CFC/ICO/48]	Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféculteurs et de leurs familles.	<b>CIC OIC : mai 2003 (en principe)</b> <b>CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004</b>  Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.  Une proposition d'élargissement de ce projet a été approuvée par le CE FCPB en avril 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.18  LV/ DS	Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose)  CFC/ICO/13	Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Tanzanie  AEP : CABI [C]  Durée : 4 ans (02/01 - 12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé  Terminé : 2008	1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 UE : 3 212 328 Autres : 1 136 451 4. 1 085 920	Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3 (Résumé)	La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants.	CIC OIC : mai 1998 CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998  Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de l'EAFCFA en février 2008 à Kampala (Ouganda) et le projet de résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.  Le rapport technique final, préparé par CABI, a été mis à la disposition des Membres sous forme électronique en mars 2010 et est également disponible à <a href="http://dev.ico.org/projets/13-p.htm">http://dev.ico.org/projets/13-p.htm</a>
4.19  DS	Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café  CFC/ICO/05	Lieu : Côte d'Ivoire  AEP : RECA [C]  Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08)  Terminé : 2008	1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496	Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I)  Voir également le projet 4.4 : [CFC/ICO/05FT]	Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols.	CIC OIC : février 1997 CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002  Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a publié une brochure sur les résultats du projet. On attend le rapport de fin de projet.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.20  DS	Financement à court et à moyen termes des petits caféiculteurs au Kenya  CFC/ICO/20	Lieu : Kenya  AEP : UNOPS [C]  Durée : 5 ans Phase III : (10/05 – 04/08) (prorogée de 18 mois jusqu'en 10/09)  Terminé : 2010	1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 <i>Gouvernement kenyan</i> 4. 600 000	Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX) ICC-101-2 (Annexe III) ICC-102-3 (Annexe III) ICC-103-8 (Annexe III) ICC-104-4 (Annexe III) Rapport final : ICC-105-11 (résumé)  Voir également le projet 4.5 [CFC/ICO/20FT]	Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats.	<b>CIC OIC : mai 2000</b> <b>CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001</b>  <b>Suivi :</b> Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées en 2006. La phase III comprenant la fourniture d'un prêt pour les intrants et l'élaboration d'un plan de garantie du crédit est également terminée en 2010. Une proposition de vulgarisation en Ouganda et Tanzanie, et de transposition du projet a été préparée avec l'appui des gouvernements. L'équipe de projet a été invitée à la passer en revue avant que l'OIC l'envoie au FCPB pour examen.
4.21  LV	Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua  CFC/ICO/11	Lieu : Honduras et Nicaragua  AEP : PROMECAFÉ [C]  Durée : 4 ans (04/06 – 04/10) Première prorogation approuvée jusqu'en 12/10, seconde prorogation jusqu'en 09/11  Terminé : 2011	1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i> 4. 2 112 000	Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II) ICC-101-2 (Annexe I) ICC-102-3 (Annexe I) ICC-103-8 (Annexe I) ICC-104-4 (Annexe I) ICC-105-10 (Annexe I) PJ-8/11 (Annexe I) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe I)	Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau.	<b>CIC OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a été lancé en avril 2006 au Honduras et au Nicaragua. Une mission conjointe FCPB/OIC a été dépêchée au Honduras en juillet 2010 pour superviser le projet. Selon ses constatations, la mise en œuvre progresse bien et selon le calendrier au Honduras mais elle accuse des retards importants au Nicaragua dus aux contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face pour verser aux exploitants le prêt du FCPB. La demande de prorogation de 8 mois sans incidences financières (formulée par le Gouvernement nicaraguayen) a été approuvée par le FCPB. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2011.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.22  LV	Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique)  CFC/ICO/32	Lieu : Mexique  AEP : Universidad Veracruzana A.C. [C]  Durée : 2 ans (03/06 – 03/08 – première prorogation jusqu'en 09/09, deuxième prorogation jusqu'en 08/10)  Terminé : 2010	1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313	Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV) ICC-101-2 (Annexe IV) ICC-102-3 (Annexe IV) ICC-103-8 (Annexe IV) ICC-104-4 (Annexe IV) ICC-105-10 (Annexe III) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe II)	Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux.	<b>CIC OIC : mai 2004</b> <b>CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005</b>  <b>Suivi :</b> Après mars 2008, deux prorogations du projet, sans incidences financières, ont été approuvés par le FCPB. L'atelier final s'est tenu en juillet 2010 pendant la visite conjointe FCPB/OIC à Veracruz. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2011.
4.23  LV	Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains  CFC/ICO/39	Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras et Nicaragua  AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C]  Durée : 2 ans (09/07 – 09/09 prorogation approuvée jusqu'en 07/10, seconde prorogation jusqu'en 06/11)  Terminé: 2011	1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 4. 0 <i>Gouvernement italien</i>	Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe V) ICC-101-2 (Annexe VI) ICC-102-3 (Annexe VI) ICC-103-8 (Annexe VI) ICC-104-4 (Annexe VI) ICC-105-10 (Annexe V) PJ-8/11 (Annexe III) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe III)	Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme.	<b>CVP OIC : septembre 2005 et janvier 2006</b> <b>CIC OIC : mai 2006</b> <b>CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 /</b> <b>CE FCPB : avril 2007</b>  <b>Suivi :</b> En mars 2010, le FCPB a approuvé la première demande de l'AEP de prorogation du projet jusqu'au 31 juillet 2010, sans incidences financières pour le Fonds. Les ateliers préliminaires de clôture se sont tenus en mars 2010 au Guatemala. Une deuxième demande de prorogation de six mois a été approuvée par le FCPB jusqu'en juin 2011. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2011 et le guide établi à partir de l'expérience acquise dans le cadre du projet a été distribué au Conseil en anglais et en espagnol en mars 2012.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.24  DS	Renforcer la compétitivité du café africain par l'analyse de la chaîne de valeur  CFC/ICO/43FT	Lieu : Pays membres de l'OIAC  AEP : OIAC  Durée : 1 an (04/09 – 03/10) Prorogation demandée jusqu'en 09/10  Terminé : 2011	1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500	Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07  Rapport de situation : ICC-104-4 (Annexe X) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe IV)	Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café.	<b>CVP OIC : septembre 2007</b> <b>CIC OIC : septembre 2007</b> <b>CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008</b>  <b>Suivi</b> : Un accord de mise en œuvre du projet selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un consultant de CABI-ARC a terminé son rapport, qui a été examiné lors des ateliers nationaux organisés dans chaque pays participant. Conséquence de l'étude, un rapport d'évaluation est disponible auprès du Secrétariat de l'OIC et le résumé analytique a été distribué au Conseil en septembre 2011.
4.25  LV	Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur  CFC/ICO/31	Lieu : Équateur  AEP : COFENAC [C]  Durée : 4 ans (09/07 – 08/11) Conclu : 2012	1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 COFENAC & USDA 4. 1 222 830	Proposition : WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe VI) ICC-101-2 (Annexe V) ICC-102-3 (Annexe V) ICC-103-8 (Annexe V) ICC-104-4 (Annexe V) ICC-105-10 (Annexe IV) PJ-8/11 (Annexe II) PJ-13/11 (Annexe II) Résumé analytique du rapport final : ICC-108-3	Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras.	<b>CIC OIC : septembre 2004</b> <b>CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005</b>  <b>Suivi</b> : Les résultats de ce projet ont été diffusés lors de deux ateliers à Ciudad de Guatemala en mars 2010 et août 2011, avec la participation d'experts du Honduras (IHCAFE) et du Guatemala (Anacafé). Quatre experts de Cuba ont assisté à la clôture du projet à Manta en août 2012

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.26  DS	Exploitation du potentiel du café Robusta gourmet au Gabon et au Togo  <b>CFC/ICO/42</b>	Lieu : Gabon et Togo  AEP : CABI [C]  Durée : 2 ans (11/08 – 11/10) prorogation jusqu'en 11/11	1. 2 468 944 2. 1 842 488 3. 0 4. 626 456	Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33) Rapports de situation : ICC-101-2 (Annexe VII) ICC-102-3 (Annexe VII) ICC-103-8 (Annexe VII) ICC-104-4 (Annexe VII) ICC-105-10 (Annexe VI) PJ-8/11 (Annexe IV) PJ-13/11 (Annexe III)	L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés.	<b>CVP OIC : mai 2005</b> <b>CIC OIC : mai 2005</b> <b>FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 /</b> <b>CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007</b>  <b>Suivi</b> : Le projet a été lancé au Gabon en novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Une session de dégustation a également été organisée pour les pays participants et d'autres pays africains. Une mission d'évaluation intermédiaire a été dépêchée au Gabon en mars 2010 à la suite de laquelle une prorogation a été approuvée par le FCPB. Le rapport de fin de projet est attendu.
4.27  DS	Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture  <b>CFC/ICO/30</b>	Lieu : Burundi et Côte d'Ivoire  AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C]  Durée : 4 ans (03/08 – 02/12) Prorogation supplémentaire d'un an (02/13) en Côte d'Ivoire	1. 3 006 570 2. 2 692 725 3. 0 4. 313 845	Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04  Voir également le projet 3.1 <b>[CFC/ICO/52/FT]</b>  Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe IX) ICC-102-3 (Annexe IX) ICC-103-8 (Annexe IX) ICC-104-4 (Annexe IX) ICC-105-10 (Annexe VIII) PJ-8/11 (Annexe VI) PJ-13/11 (Annexe V) PJ-29/12 (Annexe III) PJ-39/12 (Annexe III)	Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café.	<b>CIC OIC : mai 2003</b> <b>FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006</b> <b>CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007</b>  <b>Suivi</b> : Le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. Une mission de supervision a été dépêchée en Côte d'Ivoire en juin 2011. Un atelier final sur les réalisations et les étapes suivantes s'est tenue en Côte d'Ivoire en avril 2012 avec la participation du Directeur général du FCPB. Le projet a été prorogé d'un an en Côte d'Ivoire, la totalité du financement étant assuré par ce pays et un financement selon la procédure rapide étant accordé par le FCPB pour une prorogation incluant des activités traditionnelles au Burundi. Le projet s'est terminé en décembre 2012. Le rapport final sera disponible en septembre 2013.

## CALENDRIER DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS

Réunions de l'OIC et du FCPB	Dates limites
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (juillet 2013)	<p><b>12 avril 2013</b> : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB</p> <p><b>Juillet 2013</b> : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB</p>
<b>9 –13 septembre 2013</b> Conseil international du Café	<b>28 juin 2013</b> : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le Comité des projets puis par le Conseil en septembre 2013
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (janvier 2014)	<p><b>11 octobre 2013</b> : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB</p> <p><b>Février 2014</b> : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB</p>
<b>3 - 7 mars 2014</b> Conseil international du Café	<b>13 décembre 2013</b> : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le Comité des projets puis par le Conseil en mars 2014
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (juillet 2014)	<p><b>11 avril 2014</b> : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB</p> <p><b>Juillet 2014</b> : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB</p>
<b>22 - 26 septembre 2014</b> Conseil international du Café	<b>27 juin 2014</b> : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le Comité des projets puis par le Conseil en septembre 2014

## LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

AEP	Agence d'exécution du projet
AFCA	Association des cafés fins de l'Afrique
Anacafé	Association nationale du café (Guatemala)
ARCC	Autorité de régulation du café-cacao (ARCC)
BPA	Bonnes pratiques agricoles
CABI	<i>CAB International</i> – basé en Angleterre, Royaume-Uni
CABI-ARC	<i>CAB International – Africa Regional Centre</i> – basé à Nairobi (Kenya)
CATIE	Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
CC FCPB	Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base
CCI	Centre du commerce international /CNUCED/OMC
CE	Communauté européenne
CE FCPB	Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base
CEP FCPB	Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base
CENICAFÉ	Centre national de recherche sur le café de FEDECAFE
CIAT	Centre internationale d'agriculture tropicale
CIB	<i>Coffee Industry Board of Jamaica</i>
CIC	Conseil international du Café
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
COFENAC	Conseil national du café (Équateur)
COMESA	Marché commun d'Afrique orientale et australe
CVP	Comité virtuel de présélection
DFID	Ministère du développement international (Royaume-Uni)
DG FCPB	Directeur général du Fonds commun pour les produits de base
EAFCA	Association des cafés fins de l'Afrique orientale
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FAST	Alliance financière pour le développement durable (Canada)
FCPB	Fonds commun pour les produits de base
FEDECAFE	Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie
FEM	Fonds mondial pour l'environnement
FGCCC	Fond de Garantie des Coopératives café cacao
FRC	Fonds de régulation café-cacao
GCF PNUD	<i>Green Commodity Facility</i> du PNUD
IAO/MAE	<i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie)
ICGN	Réseau international sur le génome du café
ICCRI	<i>Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute</i>
IICT-CIFC	Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier
INCA	Institut national angolais du café
IPGRI	Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International)
IPP	Instruments de préparation de projet
ISIC	Institut scientifique d'information sur le café
NRI	<i>Natural Resources Institute</i>
OCIBU	Office du café du Burundi
ODA	Aide publique du Royaume-Uni
OIAC	Organisation interafricaine du café
OIC	Organisation internationale du Café
ONCC	Office national du café et cacao

ONU-DI-ICS	Organisation des Nations Unies pour le développement industriel – Centre international pour la science et la haute technologie
OUC	<i>Oxford University Consulting</i>
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PROMECAFÉ	Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque
RECA	Réseau de recherche caféière en Afrique
SCVP	Sous-comité virtuel de présélection
UCODEP	<i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i> (ONG italienne)
UE	Union européenne
UNOPS	Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies
UN ORHLLS	Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits états insulaires en développement des Nations unies
USDA	Ministère de l'agriculture des États-Unis